

ROMÂNIA  
JUDEȚUL NEAMȚ  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HANGU

---

**H O T Ă R Ă R E**

**privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 37/24.07.2020 cu privire la valoarea obiectivului de investiții: „Modernizare drumuri comunale DC 146, km 3+600 – km 5+700 si DC 149, km 2+650 – km 4+000, comuna Hangu, jud. Neamț” ca urmare a dispozițiilor de șantier nr. 1 și 2**

Consiliul Local al comunei Hangu, județul Neamț;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6345 / 12.11.2020, întocmit de Primarul Primăriei Comunei Hangu, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre;

- Raportul înregistrat sub nr. 6346 / 12.11.2020 întocmit de compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a Primăriei Comunei Hangu;

- Dispozițiile de șantier nr. 1 și 2 la proiectul susmenționat emise de SC AQUA PROJECT SRL  
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 221 alin 1) lit (b), (i) și lit f) pct (ii) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

În temeiul art. 129, alin (2), lit b) și alin (4) lit d) ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin 1) și ale art. 196, alin. (1), lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art. 1. 1)** Ca urmare a dispozițiilor de șantier nr. 1 și 2, se modifică art. 3 din HCL nr. 37/24.07.2020 în sensul că se aprobă valoarea obiectivului de investiții: „Modernizare drumuri comunale DC 146, km 3+600 – km 5+700 si DC 149, km 2+650 – km 4+000, comuna Hangu, jud. Neamț”, în sumă de **9.763.512,48 lei** inclusiv TVA, formată din:


- 8.983.379,23 lei inclusiv TVA – valoare investiție conform OUG 114/2018 ;
- 305,45 lei inclusiv TVA – valoare diminuată conform dispoziției de șantier nr. 1;
- 780.438,70 lei inclusiv TVA – valoare suplimentară conform dispoziției de șantier nr. 2

**2)** Ca urmare a dispozițiilor de șantier nr. 1 și 2 se completează HCL nr. 37/24.07.2020, în sensul că se aprobă valoarea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri comunale DC 146, km 3+600 – km 5+700 si DC 149, km 2+650 – km 4+000, comuna Hangu, jud. Neamț”, în sumă de **9.122.370,58 lei** inclusiv TVA, formată din:

- 8.342.237,33 lei inclusiv TVA – valoare contract lucrări conform OUG 114/2018 ;
- 305,45 lei inclusiv TVA – valoare diminuată conform dispoziției de șantier nr. 1;
- 780.438,70 lei inclusiv TVA – valoare suplimentară conform dispoziției de șantier nr. 2

**Art. 2.** Secretarul comunei va asigura transmiterea și comunicarea prezentei instituțiilor și persoanelor interesate.

Președinte de ședință,  
Consilier,  
Samoilă Silviu Florinel



Contrasemnează,  
Secretar general,  
Bici Anișoara

Nr: 64  
Din 20.11.2020