

ROMÂNIA  
JUDEȚUL NEAMȚ  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HANGU

---

**H O T Ă R Ă R E**

**privind aprobarea valorii obiectivului de investiții: Modernizare centru civic, sat Hangu, com. Hangu, jud. Neamt Cap. A Alei acces, parcare, spatii verzi, mobilier urban, iluminat decorativ, drumuri in zona centrului civic” ca urmare a dispozitiei de santier nr. 3**

Consiliul Local al comunei Hangu, județul Neamț;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2392 / 23.04.2020, întocmit de Primarul Primăriei Comunei Hangu, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre;
  - Raportul înregistrat sub nr. 2393 /23.042020 întocmit de compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a Primăriei Comunei Hangu;
  - Dispoziția de șantier nr. 3 la proiectul susmenționat emise de BIA Adina Panaitescu În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- În baza art. 221 alin 1) lit (b) și (i) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;  
În temeiul art. 129, alin (2), lit b) și alin (4) lit e) ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
În temeiul art. 139 alin 1) și ale art. 196, alin. (1), lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art. 1** Se aprobă valoarea obiectivului de investiții: **Modernizare centru civic, sat Hangu, com. Hangu, jud. Neamt Cap. A Alei acces, parcare, spatii verzi, mobilier urban, iluminat decorativ, drumuri in zona centrului civic” finanțat din buget local, ca urmare a dispozitiei de santier nr. 3**

**Art. 2.** Ca urmare a dispozitiei de șantier nr. 3 se aprobă modificarea valorii contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții **Modernizare centru civic, sat Hangu, com. Hangu, jud. Neamt Cap. A Alei acces, parcare, spatii verzi, mobilier urban, iluminat decorativ, drumuri in zona centrului civic”**, în sumă de **1.834.673,33 lei** inclusiv TVA, formată din:

- 1.448.412,09 lei inclusiv TVA – valoare inițială contract lucrări ;
- 141.154,2 lei inclusiv TVA – valoare suplimentară conform OUG nr. 114/2018 – act adițional 1;
- 179.657,78 lei inclusiv TVA – valoare suplimentară conform dispozițiilor de șantier nr. 1 și nr. 2 – act adițional nr. 2.
- 65.449,26 lei inclusiv TVA - valoare suplimentară conform dispoziției de șantier nr. 3

**Art. 3** Secretarul comunei va asigura transmiterea și comunicarea prezentei instituțiilor și persoanelor interesate.



Contrasemnează,  
Secretar general,  
Bici Anişoara

Nr: 20  
Din 30.04.2020

